

PM²4EUFUNDS TRENING AKADEMIJA

ZAKORAČI U SVET UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

23. i 24. decembar 2023. godine

Centralna zgrada UNS - Rektorat

DAN 1 - 23.12.2023.

09:00 – 10:30 Prva sesija

- Dobrodošlica
- Uvod u finansijski pejzaž EU
- Osnovni koncepti u upravljanju međunarodnim projektima

10:30 – 11:00 Pauza za kafu

11:00 – 12:30 Druga sesija

- **Uvod u PM2 metodologiju**
 - PM2 u kontekstu projekata finansiranih od strane EU
 - Upoređivanje životnog ciklusa PM2 sa životnim ciklusom projekata finansiranih od strane EU
 - Istraživanje aktivnosti i artefakata PM2
- **Organizacija projekta prema PM2 metodologiji**
 - Uloge unutar projekta
 - Model upravljanja prema PM2
 - RASCI model: dodeljivanje uloga i odgovornosti
- Interaktivna radionica

12:30 – 13:30 Pauza za ručak

13:30 – 15:00 Treća sesija

- **Pokretanje projekta: Deo I**
 - Protok rada i ključni rezultati u fazi inicijacije
 - Kreiranje zahteva za pokretanje projekta

- Izgradnja poslovnog slučaja
- Interaktivna radionica

15:00 – 15:30 Pauza za kafu

15:30 – 17:00 Četvrta sesija

- **Pokretanje projekta: Deo II**
 - Razvoj povelje projekta
 - Jasno definisanje obima projekta
 - Uvod u upravljanje rizicima: identifikacija i analiza
- Interaktivna radionica

DAN 2 - 24.12.2023.

09:00 – 10:30 Prva sesija

- **Planiranje projekta**
 - Pregled faze planiranja i ključni rezultati
 - Organizovanje početnog sastanka
 - Analiza zainteresovanih strana
 - Izrada radnog plana projekta
 - Razrada rada na projektu
 - Procena napora i trajanja aktivnosti na projektu
 - Postavljanje rasporeda i budžeta projekta
- Interaktivna radionica

10:30 – 11:00 Pauza za kafu

11:00 – 12:30 Druga sesija

- **Izvršenje projekta**
 - Protok rada i ključni rezultati u fazi izvršenja
 - Obezbeđivanje upravljanja kvalitetom
 - Efikasno distribuiranje informacija
 - Redovno izveštavanje o projektu
- Interaktivna radionica

12:30 – 13:30 Pauza za ručak

13:30 – 15:00 Treća sesija

- **Nadgledanje i kontrola**

- Pregled faze nadgledanja i kontrole
- Tehnike za nadgledanje performansi projekta
- Upravljanje promjenama
- Upravljanje zainteresovanim stranama, rizicima i problemima
- Kontrola rasporeda i troškova

- Interaktivna radionica

15:00 – 15:30 Pauza za kafu

15:30 – 17:00 Četvrta sesija

- **Završetak projekta**

- Protok rada i ključni rezultati u fazi zatvaranja
- Završni sastanka projekta
- Sakupljanje naučenih lekcija i formulisanje preporuka nakon projekta
- Postizanje formalnog prihvatanja projekta
- Preduzimanje administrativnog zatvaranja